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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
TÁJÉKOZTATÓJA SZERVERKAPACITÁS BŐVÍTÉSE TÁRGYÁBAN 

 
 
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., 

Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton a következőket teszi közzé. 

 

A Társaság 2018. decemberében kezdte meg egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás 

beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását, melynek vonatkozásában a 

szerverbeszerzési- és üzembe helyezési folyamat 2019. novemberében sikeresen lezárult. 

 

Ezt követően a Társaság Igazgatósága 2020. július 1. napjával a szerverkapacitás bővítéséről 

döntött azzal, hogy a bővítési beruházás várható értéke mintegy kétmillió euró összegben 

került meghatározásra (kapcsolódó közzététel: 

https://bet.hu/newkibdata/128433256/Ta%CC%81je%CC%81koztata%CC%81s%202020%2

007%2001.pdf). 

 

Az Igazgatóság júliusi döntésének megfelelően megkezdődött a korábban beszerzett 

szerverpark bővítési projektje, azonban a projekt elvégzésének eredetileg tervezett, 2020. 

november végi céldátuma 2021. I. felének végére módosult. Ennek oka egyrészt, hogy 

Társaságunk utólagos módosítási kérelemmel élt a megrendelt konfigurációk vonatkozásában, 

másrészt a COVID helyzet miatt a hardver beszerzések világszerte késedelmesek a COVID 

helyzet előtti időszakhoz viszonyítva. 

 

Budapest, 2020. november 27. 
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