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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
TÁJÉKOZTATÓJA SZERVERKAPACITÁS BŐVÍTÉSE TÁRGYÁBAN 

 
 
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 

IV., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton a következőket teszi közzé. 

 

A Társaság 2018. decemberében kezdte meg egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás 

beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását, melynek vonatkozásában a 

szerverbeszerzési- és üzembe helyezési folyamat 2019. novemberében sikeresen lezárult. 

 

Ezt követően a Társaság Igazgatósága 2020. július 1. napjával a szerverkapacitás bővítéséről 

döntött azzal, hogy a bővítési beruházás várható értéke mintegy kétmillió euró összegben 

került meghatározásra (kapcsolódó közzétételünk ezen a linken elérhető). 

 

A szerverpark bővítési projektje megkezdődött, azonban a projekt elvégzésének eredetileg 

tervezett, 2020. november végi céldátuma 2021. II. negyedévének végére módosult. Ennek 

okát Társaságunk egyrészt abban jelölte meg, hogy Társaságunk utólagos módosítási 

kérelemmel élt a megrendelt konfigurációk vonatkozásában, másrészt a COVID helyzet miatt 

a hardver beszerzések világszerte késedelmesek voltak a COVID helyzet előtti időszakhoz 

viszonyítva (kapcsolódó közzétételünk ezen a linken elérhető). 

 

Tájékoztatjuk t. Befektetőinket, miszerint a félvezetők (chipek) és egyéb szerver 

komponensek globális hiánya a Társaság szerverpark beruházásának megvalósítását is 

negatívan érinti, ezért a Társaság a beruházás megvalósítási céldátumát ismételten módosítani 

kényszerül. Az előbbiek szerint a beruházás megvalósításának várható céldátuma  

2021. szeptember 30. napjára módosul azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges munkálatok 

és a beszállítókkal való egyeztetések továbbra is folyamatosak a Társaság részéről.  

 

Budapest, 2021. július 1. 
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