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Karmentesités — 2026 december 31-ig Uj beavatkozasi terv késziil

Ahogyan arrdl korabban tajékoztattuk a Tisztelt Részvényeseket és t6kepiaci szereplbket, a
korabbi gdzgyartasi tevékenység kovetkeztében a Graphisoft Park tulajdonaban 3allé északi 3,2
hektar fejlesztési terilet szennyezett. A teriilet karmentesitése a szennyez6 kotelezettsége,
amely tarsasag a FGvarosi Gazmdvek, jelenlegi jogutddja az MVM Next Energiakereskedelmi
Zrt. A kdrmentesitést 2015. ota joger8s hatarozat irta el6, a végrehajtas hatarideje tobb
alkalommal mddosult, a kdrmentesités befejezésének legutolsé érvényes hatarideje 2024.
december 31-e lett volna.

2024. november 19 napjatdl azonban ismételten megvaltozott a karmentesitésre vonatkozd
jogszabalyi kornyezet, az 5 éven bellil meg nem kezdett karmentesitésekre a hatalyba lépett
jogszabalyi kiegészités un. kotelez6 felllvizsgalatot ir el6. A kotelezd fellilvizsgdlat sordn dj, un.
,felllvizsgdlt beavatkozasi terv” készil és ezzel a kdarmentesitésre vonatkozd hataridé djra
modosul. A fellilvizsgalat elrendelését a kdrnyezetvédelmi hatdsagi ligyekért felel6s helyettes
allamtitkar végzi. Ennek megfelel6en az Energialigyi Minisztérium Kornyezetvédelmi Hatdsagi
Ugyekért FelelSs Helyettes Allamtitkdra 2024. december 20-an kelt hatarozata szerint az MVM
altal elkészitend6 uj, fellilvizsgalt beavatkozasi terv benyujtasanak hatarideje 2026.
december 31. A fellilvizsgalat ideje alatt a kordbbi beavatkozasi terv végrehajtasat nem kell

megkezdeni.

A fenti valtozdsok alapjan a karmentesités elvégzésének varhatd Uj hatarideje jelenleg nem
allapithaté meg, 6nmagaban az uj, felllvizsgalt beavatkozasi terv elkészitése 2 éves
hosszabbitast jelent és a tényleges karmentesités csak ennek jovahagyasat kovetGen
kezd6dhet meg.

A GS Park vezetése 2025. év els6 felében megvizsgalja, hogy a megvaltozott jogszabalyi
kérnyezetben milyen lehet&ségei vannak a karmentesités elémozditasara.

Budapest, 2024. december 23.
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