



A BÉT derivatív piaci kereskedési rendszeréhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása (MiFID)

Legfontosabb mérföldkövek

| | |
|---|-----------------|
| MMTS II. Felhasználói kézikönyvek (TW Munkaállomás és K2) közzététele - MiFID II. release | 2017.07.14 |
| KID dokumentáció (KIDIO) közzététele (új kötelező mezők pozícióvezetési számlához, PVE) | 2017.08.18 |
| MMTS II. új verziójának tesztre átadása | 2017.09.11 |
| <i>- Telepítő készletek (TW Munkaállomás és K2)</i> | |
| <i>- K2 fejlesztői készlet, kapcsolódó fejlesztési dokumentáció és Microsoft Windows alapú példa alkalmazás</i> | |
| <i>- Tesztkörnyezet eléréshez szükséges technikai információk</i> | |
| MMTS II. tesztidőszak kezdete | 2017.09.18 |
| KID (PVE) tagi teszt indulása | 2017.11.15 |
| MMTS II. élesítéshez szükséges telepítőkészletek és leírások közzététele | 2017.12.04 |
| Élesítés előtti írásos email megerősítés BÉT felé (readiness statement) | 2017.12.08 |
| MMTS 2 tagi kapcsolódási (connectivity) teszt | 2017.12.09 |
| MMTS II. élesítés | 2017.12.11 |
| KID (PVE) élesítés | 2017.12.11 |
| Tömeges ajánlat törlés MMTS 2 (összes ajánlat) | 2018.01.02 este |